
구정-1 독거노인 텃밭상자 지원사업

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

2,500 2,500
완 료 추진중 불 가 노인장애인과

(노인지원팀)
홍수진

(☎7714)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 취약 독거노인에게 집에서 직접 가꿀 수 있는 텃밭상자를 지원하여 

독거노인 우울증 예방 및 삶의 의욕 증진

  - 추진기간 : 2023. 5. ~ 2023. 12.

  - 지원대상 : 관내 노인맞춤돌봄서비스 이용자 중 희망하는 대상 250명

추진계획

❍ 2023. 2. : 독거노인 텃밭상자 지원 계획 수립

❍ 2023. 5. : 텃밭상자 구입 및 배부 완료

❍ 2023. 12. : 결과 보고

추진실적

❍ 독거노인 텃밭상자 지원 계획 수립[노인장애인과-10544(2023.2.27.)]

❍ 독거노인 텃밭상자 구입[노인장애인과-23714(2023.5.11.)]

❍ 독거노인 텃밭상자 배부 안내[노인장애인과-23037(2023.5.8.)]

향후계획 ❍ 텃밭상자 만족도 조사 및 결과 보고

관련사진

현 장 사 진

기  타 - 관련 계획서 별첨

 



구정-2 연수벚꽃길 경관개선 사업

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

70,000 -
완 료 추진중 불 가 공원녹지과

(공원관리팀)
한세민

(☎8692)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 방치된 화단을 각 계절별 개화하는 다년생 꽃으로 식재

❍ 벤치 및 야자매트 교체

추진계획

❍ 2023. 3. ~ 4. : 설계서 검토 및 일상감사 의뢰

❍ 2023. 4. : 공사 계약의뢰

❍ 2023. 5. ~ 8. : 공사 착‧준공

추진실적
❍ 2023. 2. 9. ~ 3. 20. : 실시설계 용역 착‧준공

❍ 2023. 6. : 공사 계약의뢰

향후계획 ❍ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착‧준공

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



구정-3 연수구 내 공원에 꽃과 나무 명찰 설치(원도심)

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

5,000 -
완 료 추진중 불 가 공원녹지과

(공원관리팀)
김태현

(☎8693)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 연수구 관내 공원 내 수목 명찰 설치 

추진계획

❍ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인 및 설계

❍ 2023. 5. : 공사 계약의뢰

❍ 2023. 6. ~ 7. : 공사 착‧준공

추진실적

❍ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인

❍ 2023. 5. : 설계

❍ 2023. 6. : 공사 계약의뢰

향후계획 ❍ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착‧준공

관련사진

위 치 도 현 장 사 진(예시)

기  타



구정-4,5
부수지공원 정비사업(부수지 공원 환경개선,

부수지공원 운동 기구 및 차양설치)

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

112,000 -
완 료 추진중 불 가 공원녹지과

(공원관리팀)
한세민

(☎8692)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 잔디보강 및 관목식재, 경계석 설치, 노후 벤치 교체

❍ 노후 운동기구 교체 및 차양 설치

추진계획

❍ 2023. 3. ~ 4. : 설계서 검토 및 일상감사 의뢰

❍ 2023. 4. : 공사 계약의뢰

❍ 2023. 5. ~ 8. : 공사 착‧준공

추진실적
❍ 2023. 2. 9. ~ 3. 20. : 실시설계 용역 착‧준공

❍ 2023. 6. : 공사 계약의뢰

향후계획 ❍ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착‧준공

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타

 



동정-1  쉼이 있는 휴식공간 만들기

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

40,000 39,300
완 료 추진중 불 가 옥련2동

(행정민원팀)
최정기

(☎6063)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 쉼이 있는 휴식공간 만들기

  - 옥련2동 행정복지센터 청사 복도에 휴게공간 설치

  - 주민자치센터 및 작은도서관 이용 주민이 편의를 제공하고 힐링공간 마련

추진계획

❍ 2022. 10월 계획수립

❍ 2023. 4월 착공

❍ 2023. 5월 준공

추진실적

❍ 『쉼이 있는 휴식공간 만들기』 사업 완료 : 2023년 5월 

  - 공사 시행(내부 인테리어) : 19,400천원

  - 자산취득(냉난방기, 테이블 등) : 19,900천원

향후계획
❍ 주민자치센터 프로그램 수강생 작품 전시 예정

❍ 휴식공간의 지속적 관리로 주민자치센터 이용주민의 만족도 제고

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-2 라일락 나무길 조성

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

42,000 -
완 료 추진중 불 가 공원녹지과

(공원관리팀)
김태현

(☎8693)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 비탈면 관목과 수풀정리와 조경식재를 통해 도시미관 개선 및 안전사고 방지

추진계획

❍ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인 및 설계

❍ 2023. 5. : 공사 계약의뢰

❍ 2023. 6. ~ 7. : 공사 착‧준공

추진실적

❍ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인

❍ 2023. 5. : 설계

❍ 2023. 6. : 공사 계약의뢰

향후계획 ❍ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착‧준공

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-3 선학어린이공원 로고젝터 및 바닥돌 설치

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

16,000 16,154
완 료 추진중 불 가 공원녹지과

(공원관리팀)
이가연

(☎8695)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 공원 내 반려동물 에티켓 및 쓰레기 무단투기 방지 인식 제고를 위한 

   로고젝터와 바닥돌 설치

추진계획
❍ 2023. 4. : 공사 계약의뢰

❍ 2023. 4. ~ 5. : 공사 착·준공

추진실적

❍ 2023.  1. ~ 3. : 현장확인 및 설계검토

❍ 2023. 4. : 공사 계약의뢰

❍ 2023. 4. ~ 5. : 공사 착·준공

향후계획 ❍ 사업 완료

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-4 선학별빛도서관 꽃길 조성

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

14,000 -
완 료 추진중 불 가 공원녹지과

(공원관리팀)
김태현

(☎8693)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 음식, 폐기물 무단투기 방지를 위한 인도와 잔디구간 경계면 관목 보식 

   및 수벽설치

추진계획

❍ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인 및 설계

❍ 2023. 5. : 공사 계약의뢰

❍ 2023. 6. ~ 7. : 공사 착‧준공

추진실적

❍ 2023. 3. ~ 4. : 현장확인

❍ 2023. 5. : 설계

❍ 2023. 6. : 공사 계약의뢰

향후계획 ❍ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착‧준공

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-5 연수1동 골목 도로 재포장

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

160,000 134,527
완 료 추진중 불 가 건설과

(토목팀)
송유나

(☎8525)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 연수1동(함박마을) 골목 도로 재포장 요청

추진계획
❍ 2023. 5. 3. : 공사 착공

❍ 2023. 5.30. : 공사 준공

추진실적
❍ 아스파트 재포장 : 6,133㎡

❍ 아스파트 재포장 : 448㎡

향후계획 ❍ 주기적인 점검을 통해 하자 발생 시 즉시 정비 예정

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-6 벚꽃로를 더 새롭게! 안전하게! (경관조명)

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

8,610 7,860
완 료 추진중 불 가 공원녹지과

(공원관리팀)
이가연

(☎8695)ü

요구사업

내   용

(개   요)

○ 연수2동 벚꽃로 조명 추가 설치

추진계획
❍ 2023. 4. : 공사 계약의뢰

❍ 2023. 4. ~ 5. : 공사 착·준공

추진실적

❍ 2023.  1. ~ 3. : 현장확인 및 설계

❍ 2023. 4. : 경관조명 물품 계약의뢰

❍ 2023. 5. : 경관조명 설치

❍ 2023. 6. 5. : 조명 설치 완료

향후계획 ❍ 정기 점검 및 수시 점검 실시하여 유지관리

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-7 벚꽃로를 더 새롭게! 안전하게!

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

2,500 -
완 료 추진중 불 가 건설과

시설관리팀
정재환

(☎8553)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 보행자와 자전거 간 안전사고 우려가 높아 교통안전표지 등 시각적인 

안전장치 요청

  - 자전거도로 노면표시 정비

  - 교통안전표지판 설치

추진계획
❍ 2023. 5. : 추진계획 수립 및 착공

❍ 2023. 7. : 준공

추진실적 ❍ 2023. 5. : 추진계획 수립 및 착공

향후계획 ❍ 2023. 7. : 준공

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-8 새롭게 태어난 연수3동의 문화공원을 소개하여 드립니다~!

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

84,000 -
완 료 추진중 불 가 공원녹지과

(공원관리팀)
한세민

(☎8692)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 노후 운동기구, 정자, 벤치, 평상 등 교체 및 수리

추진계획

❍ 2023. 3. ~ 4. : 설계서 검토 및 일상감사 의뢰

❍ 2023. 4. : 공사 계약의뢰

❍ 2023. 5. ~ 8. : 공사 착‧준공

추진실적
❍ 2023. 2. 9. ~ 3. 20. : 실시설계 용역 착‧준공

❍ 2023. 6. : 공사 계약의뢰

향후계획 ❍ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착‧준공

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-9 우리 동네 신호등은 안심하고 이용하세요~!

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

5,000천원 4,557천원
완 료 추진중 불 가 건설과

(전기팀)
김종문

(☎8564)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 6.

❍ 사업위치 : 연수구 원도심 일원

❍ 사업내용 : 가로등주 야광반사지 설치 49개소

추진계획
❍ 4월 야광반사지 설치 위치 선정

❍ 5월 착공 및 6월 준공

추진실적
❍ 2023. 5. 23. : 물품 계약의뢰

❍ 2023. 6. 23. : 설치완료

향후계획

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-10 녹지대 정비사업

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

70,000 -
완 료 추진중 불 가 공원녹지과

(공원관리팀)
한세민

(☎8692)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 솔샘로43번길 일대 주변 환경 개선 

  청학동 큰빛교회에서 청량산 교회 구간 앞 녹지 구역에 산책로 조성
  발 지압구간 등 설치
  플라터너스 나무 제거 후 교목류,관목류 식재 및 야자매트 설치 등

추진계획

❍ 2023. 3. ~ 4. : 설계서 검토 및 일상감사 의뢰

❍ 2023. 4. : 공사 계약의뢰

❍ 2023. 5. ~ 8. : 공사 착‧준공

추진실적
❍ 2023. 2. 9. ~ 3. 20. : 실시설계 용역 착‧준공

❍ 2023. 6. : 공사 계약의뢰

향후계획 ❍ 2023. 7. ~ 8. : 공사 착‧준공

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-11 동춘터널~동일하이빌 사이 봉재산 등산로 정비

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

80,000 36,923
완 료 추진중 불 가 공원녹지과

(산림팀)
곽수형

(☎8712)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 봉재산 데크계단 20m 1개소 설치

추진계획 ❍ 2023. 4. 5. ~ 4. 29.(완료)

추진실적 ❍ 2023. 4. 5. ~ 4. 29.(완료)

향후계획 ❍ 2023. 5. ~ : 유지관리

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

대상지

기  타



동정-12 인도 미끄럼 방지용 도포

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

90,000 72,245
완 료 추진중 불 가 건설과

(토목팀)
송유나

(☎8525)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 무지개아파트 부근 보도 미끄러움으로 인해 보도블록 교체 요청

추진계획
❍ 2023. 3.29. : 공사 착공

❍ 2023. 4.25. : 공사 준공

추진실적

❍ 2023. 4.25. : 공사 준공

  - 공사 준공보도블록 재포장 : 863㎡ / 안전유도블록 설치 : 90㎡

  - 도로경계석 교체 : 454m

향후계획 ❍ 주기적인 점검을 통해 하자 발생 시 즉시 정비 예정

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-13 행복길 개선 사업

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

 10,000   10,000 
완 료 추진중 불 가 총무과

(통신운영팀)

  백석현

 (☎7192) ü  

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 원인재로 14 (동춘2동 행복길) 구민의 안전을 위한 생활안전 CCTV 설치  

  - 고정형 CCTV 2대 설치

추진계획

❍ 2023. 3. : 계획수립 (연수경찰서 생활안전과 범죄예방진단팀(CPO) 의견수렴)

❍ 2023. 4. : 행정예고

❍ 2023. 5. : 착공  

❍ 2023. 6. : 준공 

추진실적 ❍ 2023. 6. : CCTV 2대 설치, 비상벨 1대 설치

향후계획 ❍ 행복길 내 범죄예방을 위한 모니터링 집중강화

관련사진

위 치 도 현 장 사 진 (설치 후)

기  타  



동정-14  꽃길 조성 및 조명등 설치

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

68,000 68,754
완 료 추진중 불 가 송도시설관리과

(송도공원)

장지우

(☎8303)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 첨단6호 연결녹지(송도동 190-3) 꽃길 조성

  - 철쭉, 장미덩쿨, 개나리 등 꽃길 등을 조성해달라

추진계획
❍ 2023. 4. : 계획수립, 

❍ 2023. 4. ~5. : 착공, 준공 등 

추진실적

❍ 2023. 4. : 첨단6호 연결녹지 꽃길조성사업 추진 계획 수립

❍ 2023. 5. : 사업 착공 

❍ 2023. 6. : 사업 준공

향후계획 ❍ 녹지, 시설 상시 운영

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타 ❍ 민원인 요청에 따라 나비형 의자(아치형, 일반형) 추가



동정-15  주민 이동이 많은 공원 주위로 공공 식수대 설치

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

30,000 -
완 료 추진중 불 가 송도시설관리과

(송도공원)

장지우

(☎8303)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 주민 이동이 많은 공원 주위로 공공 식수대 설치

  - 누리공원 등에 무상 식수대를 설치

추진계획
❍ 2023. 5. ~ 6. : 설계 및 계획수립 

❍ 2023. 6. ~ 7. : 착공, 준공 등 

추진실적
❍ 2023. 5. : 식수대 설치 장소 및 지중 상수도 배관 확인

❍ 2023. 6. : 계획수립 

향후계획 ❍ 2023. 7. ~ 8. : 착공, 준공 등 

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타 ❍ 민원인 요청에 따라 식수대 설치 장소 지정



동정-16  어린이들의 안전한 통학을 위한 쉼터 조성 사업

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

50,000 53,233
완 료 추진중 불 가 송도시설관리과

(송도공원)

김재찬

(☎8302)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 어린이들의 안전한 통학을 위한 쉼터 조성 요청

  -  무더운 여름이나 비가 오는 짖꿎은 날씨에 주민들이 대피할 수 있는 

     그늘이 있는 쉼터를 조성

추진계획
❍ 2023. 2. : 어울림공원 휴게쉼터 계획 수립 

❍ 2023. 2. ~3. : 어울림공원 휴게쉼터 착공 및 준공

추진실적

❍ 2023. 2. : 어울림공원 휴게쉼터 계획 수립 

❍ 2023. 3. : 어울림공원 휴게쉼터 착공

❍ 2023. 4. : 어울림공원 휴게쉼터 준공

향후계획 ❍ 공원 및 녹지, 시설 상시 운영

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

기  타



동정-17  자녀를 위한 조기 금융교육

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

3,000 -
완 료 추진중 불 가 여성아동과

(청소년팀)
김예진

(☎6754)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 사업개요

  - 사업명: “자녀를 위한 조기 금융교육”

  - 목적: 관내 청소년들을 대상으로 조기 금융 교육을 통해 금융에 대한 

         올바른 의식 확립

  - 내용: 청소년들을 위한 조기 금융 교육 실시 

추진계획
❍ 2023. 7. ~ 9. : 조기 금융 교육 실시

❍ 2023. 12. : 사업비 정산

추진실적
❍ 2023. 1. : 연수구청소년진로지원센터 사업 계획 수립 

❍ 2023. 4. : 보조금 교부

향후계획
❍ 2023. 7. ~ 9. : 조기 금융 교육 실시

❍ 2023. 12. : 조기 금융 교육 실시 및 사업비 정산

관련사진

위 치 도 현 장 사 진

 추후 첨부 예정

기  타 -



동정-18, 19
보행약자(어린이, 노인)의 안전한 보행확보를 위한 스마트 횡단보도 설치

송도5동 관내 초등학교 앞 스마트횡단보도 설치

반영예산
(천원)

소요예산
(천원)

추  진  상  황
추진부서
(담당팀)

담당자

350,000 -
완 료 추진중 불 가 토지정보과

(스마트도시팀)
정재욱
(☎8612)ü

요구사업

내   용

(개   요)

❍ 스마트 횡단보도 설치 : 3개소 횡단보도 10개

  - 은송초등학교 앞 사거리, 송도4동 98-2번지(기아차 앞) 사거리,

    능허대 초등학교 정문 앞 

추진계획
❍ 2023. 5. : 실시설계 완료
❍ 2023. 6. : 일상 및 계약심사 / 발주
❍ 2023. 7. ~ 10. : 공사착공 및 준공

추진실적
❍ 2023. 5.  4.  : 교통안전시설 심의요청 (→연수경찰서)
❍ 2023. 5. 16.  : 관계기관 사전 협의 (시 교통정보운영과, 경찰서 등)
❍ 2023. 6. : 일상 및 계약심사 / 발주

향후계획 ❍ 2023. 7. ~ 10. : 공사착공 및 준공

관련사진

(별첨

참조)

위 치 도 현 장 사 진

기  타



 위치도 및 현장사진

1. 송도동 98-2번지 앞 기아자동차 앞 사거리 (송도4동)

2. 송도동 314-1번지 은송초등학교 앞 사거리 (송도5동)

3. 능허대 초등학교 정문 앞


