

공약사항 추진실적 점검 결과보고

민선8기 구청장 공약사항의 체계적인 관리와 추진을 위하여 그 동안의 추진실적을 검토하고, 차질없이 추진되도록 확인·점검하고자 함.

I 점검개요

○ 관련근거

인천광역시 연수구 구청장 공약사항 관리 규칙 제8조(이행실적관리)

○ 대상 : 103개 공약사업

총 사업수	행정·안전	복지	교육·문화	환경·녹지	경제	화합
103	14	22	16	13	8	30

○ 점검기간 : '23. 1. 1. ~ 1. 20. ※ 추진기간 : 2022. 7. 1. ~ 12. 31.

○ 점검방법 : (1차) 추진부서 자체평가 → (2차) 총괄부서 종합평가

○ 점검내용

- 공약사업별 평가지료 대비 추진현황(이행도) 점검
- 부진사업에 대한 원인, 대책 및 향후계획 등

※ 공약이행도 판단기준(한국매니페스토 실천본부 평가기준 준용)

완료	이행완료	공약이행이 완료되어 종료된 사업
	이행후 계속추진	공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
정상추진		내용이 정상적으로 추진 중이고, 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업
일부추진		추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

II

추진현황

□ 총괄현황 : 6개 분야 / 103개 공약사업

구분	총 사업수	완료(2)			추진 중(101)		
		소계	이행완료	이행후 계속추진	소계	정상추진	일부추진
공약수	103	2	0	2	101	93	8

○ 공약사업 이행완료율 : 1.9%

○ 총 103개 세부사업 중 93개 사업은 정상추진 중이며, 2개 사업은 이행 완료 후 주기적 반복에 따라 계속 추진 예정.

□ 분야별 추진현황

구분	총사업수	완료			정상추진	일부추진
		소계	이행완료	이행 후 계속추진		
행정·안전	14	-	-	-	13	1
복지	22	1	-	1	19	2
교육·문화	16	1	-	1	14	1
환경·녹지	13	-	-	-	12	1
경제	8	-	-	-	8	-
화합	30	-	-	-	27	3

○ 이행 후 계속 추진사업 : 2건

관리번호	공약명	임기내 추진목표	실적
2-10 (복지)	산모신생아 건강관리사 파견과 신생아 돌봄 서비스 지원	연수구 거주 출산가정에 바우처 지급 (연1,110명)	2022.12월 기준 총 1,310명 지원 - 국비보조 : 1,051명 - 자체지원 : 259명
3-15 (교육문화)	국내외 대학생과 연계한 관내 중고등학생 멘토링 실시	탄소중립 그린도시 연수, 청소년 환경포럼 멘토링 과정 후 최종발표회	2022. 5~6월 : 계획수립, 공모 9월~11월 : 멘토링 활동(3개월) 11월 : 최종발표회

○ 일부추진 사업 : 8건

관리번호	공약명	'22. 4분기 추진목표	부진 사유 및 향후 계획
1-9 (행정안전)	송도경찰서 유치	2023년 신설계획(안) 행정안전부 심의	• 2022. 7월 행안부 심의 부결 • 2023. 2월 중 경찰청 자체 내부 심의 상정 예정
2-8 (복지)	임신부 교통비 50만원 지원	市와 재정분담률 및 세부사항 검토	• 사업계획 및 분담률 협의 미시행 • 市 긴밀한 체계 유지 및 협의 예정
2-9 (복지)	출산지원금 1천만원 지급	市사회보장제도 신설에 따른 보건복지부 협의	• 사업계획 및 분담률 협의 미시행 • 2023. 6월 市에서 보건복지부 사회보장협의 승인요청 예정
3-1 (교육문화)	K-컬처 월드 조성	K-아레나 설치 및 K-분수 설치 기본구상	• 설치 위치, 담당 부서 재검토 등에 따른 기본구상 미완료 • 市 정책 발표에 따라 공약실천 계획 세부 내용 변경 예정
4-6 (환경녹지)	송도석산 랜드마크 설치	** 인천시 협의하에 랜드마크 시설물 도입 등 중장기 검토 사업	• 市 주관 관계기관 회의 미 실시 • 관계기관 회의 결과에 따라 지속 협의 예정
6-4 (화합)	옥련동 중고자동차 수출단지 이전	운영 사업자 선정 재공모	• 운영사업자 재공모 기간이 '22.10.12.~'23.1.9.로 선정 지연 • '23.1월 중 사업자 선정 후 계약 체결 예정
6-13 (화합)	청학지구 지구단위계획 변경 추진	도시건축공동위원회 심의 및 청학지구단위계획 결정(안) 입안·고시	• '22.2월 용역 일시정지에 따른 주민설명회 개최 등으로 사업 지연 • 용역재개 및 지속 협의 예정
6-17 (화합)	시간대별 주차단속 완화	11월 : 계획수립 12월 : 단속반원 및 상담민원 교육 실시	• 사업 추진 일정 지연 • '23. 1월 중 계획 수립 후 행정예고 실시 예정

○ 정상추진 사업 : 93건 ※[붙임1] 참조

□ 총평

○ 민선8기 구청장 공약사업은

- 『꿈을 이루는 행복한 연수』 실현을 목표로
- 행정·안전, 복지, 교육·문화, 환경·녹지, 경제, 화합 6개 분야 103개 세부사업을 중점실천과제로 선정하였으며,
- 공약 사업별 추진계획 및 이행목표, 예산수립 등 103개 공약사업에 대한 실천계획을 수립·확정하여 구민 삶의 질 향상을 위해 본격적으로 추진해 나가고 있음.

○ 2022. 12. 31. 기준 추진상황을 살펴보면,

- 2개 사업이 완료되었으며 101개 사업 모두 정상추진 중임.
- 2023년도에도 사업예산의 확보 등 연차별 추진계획에 맞춰 차질없이 추진될 것으로 보임.

○ 공약사업의 가시적 성과 창출을 위하여

- 각 부서장을 중심으로 속도감 있게 추진해 나가고,
- 인천시 또는 국책사업의 경우 관계기관과 긴밀한 상호협력을 통하여 차질없이 추진되도록 최선을 다해 나가야 할 것임.

Ⅲ 행정사항

○ 공약사업의 지속적인 관리 추진 노력

- 이행 후 계속추진 사업: 지속가능하고 확대 추진될 수 있도록 노력
- 추진 중 사업: 조기에 완료될 수 있도록 지속적인 추진 독려

○ 당초 실행계획 변경 사업

- 공약 추진 사업내용 변경: 구청장 결재 후 기획예산과 통보
※ 인천광역시 연수구 공약사항 관리 규칙 제7조
- 추경에 따른 소요예산 변경, 추진일정 변경 등 공약내용에 변동이 없는 경우 사유 기재 후 수정 가능